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Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli laskea Rakennusliike Reponen Oy:n tulevia koh-
teita varten puuelementtiasennuksen työmenekit. 
Rakennusliike Reponen tilasi työn, koska yrityksellä ei ole ollut aikaisempaa kokemusta 
tämän suuruusluokan puuelementtiasennuksesta. Työmaan alkaessa yrityksellä ei ollut 
varmaa tietoa siitä, kuinka kauan yrityksen elementtiasennustyöryhmällä menisi puuele-
menttiasennuksessa. 
 
Opinnäytetyötä varten osallistuttiin Kivistön kohteen puurakennesuunnittelija Harri Moila-
sen pitämään puuelementtiasennuskoulutukseen, jotta saataisiin tietoa elementtien asen-
nustavasta sekä asennusjärjestyksestä. Vierailtiin myös puuelementtitehtailla Vierumäellä 
ja kerättiin tietoja siitä, kuinka tehtailla varmistetaan kuivaketjun toimivuus ja kuinka puu-
elementit kasataan. Lisää tietoa kohteesta saatiin työnjohtotyöharjoittelun sekä innovaatio-
projektin aikana. Opinnäytetyössä haastateltiin puuelementtiasennustyönjohtajaa ja kello-
tettiin eri työvaiheiden kestoja sekä dokumentoitiin niistä saadut tulokset myöhempää käyt-
töä varten. Kellotusajoista tehtiin Ratu-korttia muistuttava dokumentti, johon oli koottu eri-
laisista puuelementtityypeistä T3-ajat. Puukerrostalon runkoon liittyvien elementtien T4-
ajat laskettiin yrityksen tuntikirjanpidosta. 
 
Opinnäytetyössä onnistuttiin sille asetetuissa tavoitteissaan. Puuelementtiasennuksen 
työmenekkien tuloksista ilmenee, että puuelementtiasennus on nopeampaa kuin vastaa-
van kokoluokan rakennuksen betonielementtiasentaminen. On myös huomioitava, että 
puuelementeissä on korkeampi valmiusaste kun puuelementtiasentamista verrataan beto-
nielementtiasentamiseen. Opinnäytetyön menekkien tulosten otanta on saatu vain Kivistön 
kohteesta, Kivistön kohteen B- ja C-lohkon työmenekkien laskentaan käytettiin pääosin 
yrityksen tuntikirjanpitoa ja asennusryhmän asennuspäiväkirjaa. Asennuspäiväkirja ei kui-
tenkaan ollut kaikilta osin niin tarkka, joten T4-työmenekkien tulosta ei voi pitää aivan tark-
kana. On hyvä myös huomioida, että työssä on tarkasteltu yhden työryhmän työnsaavutus-
ta, jolloin tulokset eivät ole yleispäteviä pienen otannan vuoksi.  
 






Number of Pages 
Date 
Tiia Sorsa 
Manufacturing of Timber High-Rise Buildings 
 
44 pages + 1 appendices  
23 November 2015 
Degree Bachelor of Engineering 
Degree Programme Construction Site Managment 
Specialisation option Construction Engineering 
Instructor(s) 
 
Niilo Kemppainen, Senior Lecturer, Metropolia University of 
Applied Sciences 
Mika Airaksela, Managing Director, Rakennusliike Reponen Oy 
The main objective of this graduate study was to calculate the quantities of large structural 
timber elements for the future targets of the construction company Reponen Oy.  
The thesis was commissioned by the construction company Reponen Oy because the 
company had no previous experience in the erection of large structural wood elements of 
this magnitude.  
For this thesis, the writer participated in the training installation of wood elements orga-
nized by Harri Moilanen, wood structural engineer, in order to obtain more topic-related 
information. In addition, a tour was arranged to a wood element factory in Vierumäki to 
have more information on how elements are built in a dry and well-lit factory.  Furthermore, 
information about the target was obtained during an innovation project.  For this thesis, a 
timber element construction manager was interviewed about the different stages of the 
element installation and the results were recorded for later use. A document resembling a 
Ratu card was created where the T3-hours of various wood panel types were compiled. 
The T4-hour periods of frame elements were calculated from the company's accounts. 
 
The thesis succeeded in its stated objectives.  It was discovered that the installation of 
timber elements is faster than the installation of concrete elements in a construction project 
of a similar size. It should also be noted that the wooden elements have a higher degree of 
readiness when a timber element building is compared to a concrete element building. The 
sampling of quantities was taken in Kivistö only, and the company´s accounting and instal-
lation diaries were used to calculate the quantities of B and C blocks. The installation dia-
ries, however, were not exact in all aspects and therefore, the quantities of T4-hours can-
not be considered precise enough. Furthermore, it should be noted that due to a small 
sampling, the results are not universally applicable. 
Keywords timber, high-rise building, element, T3- hour, T4-hour 
 
   
Sisällys 
Lyhenteet 
1 Johdanto 1 
1.1 Työn taustat 2 
1.2 Tilaaja 2 
2 Puukerrostalo 3 
2.1 Puukerrostalon määritelmä 3 
2.2 Puukerrostalon rakennejärjestelmä 3 
2.3 Puukerrostalo rakentamisen historia Suomessa 4 
2.4 Energiatehokas puukerrostalo 5 
2.5 Puu rakennusmateriaalina 5 
2.6 Rakennusten paloluokat 6 
2.7 Liimapuun palonkestävyys 6 
2.8 Rakennusaikainen palonesto 7 
2.9 Lopullinen palonestojärjestelmä 7 
2.10 Korkeapainevesisammutusjärjestelmä 8 
3 Kosteudenhallinta puuelementtiasennustöissä 9 
3.1 Materiaalivirrat ja materiaalien suojaus 9 
3.2 Kuivaketju 10 
3.3 Kuivaketju tehtailla 11 
3.4 Kuivaketju työmaalla 12 
4 Puuelementtien tuotanto 15 
4.1 Liimapuu 15 
4.2 Suurelementtien valmistus 15 
5 Logistiikka 20 
6 Työmenekit 21 
6.1 Työmenekkien laskenta 22 
6.2 T4-työmenekkien laskentaesimerkki 22 
6.3 Puuelementtien asennus 23 
6.4 Puuelementtien asennusjärjestys 23 
   
7 Tutkimusmenetelmät 29 
7.1 Mittaukset työmaalla 29 
7.2 Mittaukset A-lohko 32 
7.3 Mittaukset B- ja C-lohko 33 
7.4 Kuitubetonointimittaukset 34 
7.5 T4-työmenekkitulokset 34 
7.5.1 A-lohkon T4-työmenekkien keskiarvolliset laskentatulokset 35 
7.5.2 B-lohkon T4-työmenekkien keskiarvolliset laskentatulokset 37 
7.5.3 C-lohkon T4-työmenekkien keskiarvolliset laskentatulokset 38 
7.6 T3-työmenekkidokumentti 39 
7.7 Tulosten pohdinta 39 
8 Yhteenveto 43 
Lähteet 44 
Liitteet  
Liite 1. T3-työmenekkitaulukko 
  
   
Lyhenteet 
D Materiaalit ja tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksytty 
d2 Vähän palavia pisaroita tai osia 
JOT-toimitus Just On Time -toimitus, ajallisesti täsmällinen toimitus työmaalle 
materiaalien osalta. 
E Rakenteiden ja rakennusmateriaalien tiiviysvaatimus tulipalossa 
I Rakenteiden ja rakennusmateriaalien eristävyysvaatimus tulipalossa 
Kuivaketju Elementteihin käytettyjen materiaalien kuivanapitoprosessi tehtaalta 
työmaalle. 
OSB-levy Kolmikerrosrakenteellinen pitkälastuinen lastulevy, jossa lastujen 
syysuunta on vakioitu (oriented standard board). 
Passiivitalo Rakennus jossa lämmitysenergiantarve on  15 kWh/(m²a), ilmanvuotolu-
ku on  0,6 1/h ja kokonaisprimäärienergiantarve on  120 kWh/(m²a) 
R60 Rakenteiden ja rakennusmateriaalien kantavuusvaatimus 60 minuuttia 
tulipalossa 
s2 Tulipalossa s2-rakennusmateriaalin savuntuotto on vähäistä. 
sahatavara Yleisnimitys puutavaralle, joka on sahattu kaikilta sivuilta. 
T3-aika T3-aika on tavoitteellinen työmenekki, joka ei sisällä yli tunnin kestäviä 
häiriöitä tai keskeytyksiä. 
T4-aika  Kokonaisaika eli työvaiheaika, joka sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit. 
TL3-kerroin Työvaiheen lisäaikakerroin. Työvaiheen keskeytykset ovat vähintään 
tunnin pituisia työnkeskeytyksiä.  
tth/m²  Työntekijätuntia neliömetriä kohden 
tth/kpl  Työntekijätuntia kappaletta kohden 
Työmenekki Aika, jonka työntekijä, työryhmä tai kone tarvitsee yhden suoriteyksikön 
aikaansaamiseen. 
U-arvo Rakennusosan lämmönläpäisykerroin joka ilmoittaa lämpövirran tiheyttä, 
joka jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan, kun lämpötilaero rakennus-





Tämän opinnäytetyön aiheena on puukerrostalon tuotanto. Työ tehdään Rakennusliike 
Reponen Oy:lle. Puuelementtiasennuksen työmenekkien laskennan kohteena on Van-
taan Kivistön asuntomessualueelle valmistunut 6–7-kerroksinen passiivipuukerrostalo. 
Puukerrostalossa on 186 asuntoa, joista 107 on vuokra-asuntoja ja 79 asumisoikeu-
sasuntoja. Kokonaispinta-ala on rakennuksessa 10 120 m². Rakennusliike Reponen Oy 
toimii Euroopan suurimman puukerrostalon rakennushankkeen pääurakoitsijana. Ra-
kentamisvaihe on jaettu 3 lohkoon, A-, B- ja C-lohkoihin.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia Rakennusliike Reposelle T3- ja T4-
työmenekit Kivistön puukerrostalokohteen puuelementtiasennuksesta. Työssä tarkas-
tellaan myös asennusryhmän kehitystä puuelementtiasennuksen alusta loppuun. Li-
säksi vertaillaan A-lohkon lattioiden valutöiden keston muuttumista B- ja C-lohkon kui-
tubetonointiin. Yritykselle luovutettavien dokumenttien tulee olla käyttökelpoisia yrityk-
sen tulevissa hankkeissa.  
Opinnäytetyö sisältää T3- ja T4-työmenekkitaulukon, Ratu-korttia muistuttavan doku-
mentin, jonka pohjalta yritys voi luoda tulevissa kohteissa aikatauluja. Opinnäytetyö 
tehdään RKL Reponen Oy:n aikataulusuunnitelmien ja tuntikirjanpidon mukaan. Sää-
suojauksen toimivuutta seurataan suunnitelmien ja työmaavalvonnan avulla. Kuivaket-
jun toimivuutta valvotaan työmaalla, puuelementtitehtailla sekä tehtailta saatujen do-
kumenttien avulla.  
Mahdollisia ongelmia voi aiheuttaa opinnäytetyön laajuus ja hankkeen erikoisuus. Aloi-
tusajankohtanaan kohde on nimetty mediassa Euroopan suurimmaksi puukerrostalok-
si. Puisista suurelementeistä ei ole vielä työmenekkitietoja, joihin voisi vertailla tästä 
työstä saatuja tuloksia, joten työssä vertaillaan tuloksia Ratu-kortiston betonielementti-
en T4-työmenekkeihin. Mahdollisia ongelmia voi aiheutua myös, jos runkotyönjohtaja 
litteroi virheellisesti elementtiasentajien tuntikirjanpitoa, jolloin kaikkia työtunteja ei saa-
da laskettua mukaan elementtiasennustöihin. Tämä johtaa siihen, että elementtiasen-
nustöiden työmenekkilaskelmien tulokset ovat virheellisiä ja virheellisistä tuloksista ei 
ole hyötyä asiakasyritykselle tulevissa kohteissa. 
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1.1 Työn taustat 
Yrityksellä ei ole aikaisempaa kokemusta tämän mittakaavan puurakenteisesta kerros-
talohankkeesta. Työmaan alkaessa yrityksellä ei ollut varmaa tietoa siitä, kuinka kauan 
yrityksen elementtiasennustyöryhmällä menisi puuelementtiasennuksessa.  
Ajatus opinnäytetyön tekemiseksi puukerrostalon tuotannosta ja etenkin puuelement-
tiasennuksen työmenekkien laskemisesta lähti kun opinnäytetyön kirjoittaja aloitti työ-
harjoittelun Rakennusliike Reponen Oy:ssä keväällä 2014. Toisen vuoden työnjohto-
harjoittelu suoritettiin Kivistön puukerrostalotyömaalla. 
Aluksi tutustuttiin kohteen suunnitelmiin ja aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Puuele-
menttiasennus alkoi elokuussa 2014, jolloin oltiin hieman aikataulusta jäljessä ja tietoa 
asennuksesta oli vielä hyvin vähän. Tiedonkeruu jatkui syksyllä 2014 Innovaatioprojek-
tin merkeissä. Työmaalla vierailtiin vähintään kerran viikossa. Työmaavierailujen aika-
na kerättiin puuelementtiasennuksen työvaiheista erilaisia mittaustuloksia. Mitattiin 
esimerkiksi elementtien kuorman purkuaikaa, elementtien suojausten purkuaikaa ele-
menttien siirtoaikaa välivarastointipaikalta nostopaikalle sekä elementtien varsinaista 
asennusaikaa. Vuoden 2015 aikana työmaavierailuja tehtiin kaksi kertaa kuukaudessa.  
1.2 Tilaaja 
Rakennusliike Reponen Oy on perustettu Heinolassa vuonna 1952. Yritys rakentaa 
asuinrakennuksia pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Yritys on panostanut paljon tuote-
kehitykseen. 2000-luvun alusta yritys on kehittänyt puurakentamista ja matalaener-








2.1 Puukerrostalon määritelmä 
Puukerrostalon määritelmä on sama kuin muidenkin kerrostalojen, eli vähintään kaksi 
kerrosta ja kolme erillistä asuntoa [Kuva 1]. Puukerrostalon erottaa muista kerrostalois-
ta se, että sen kantavat rakenteet ovat pääosin puuta. Puukerrostalon julkisivumateri-
aalina voidaan käyttää mitä tahansa materiaalia. Puukerrostalojen korkeus on vaihdel-
lut viime vuosina Suomessa palomääräysten takia, ja 2011 voimaantulleen palomäärä-
yksen mukaan puukerrostaloja ei saa rakentaa yli 8-kerroksiseksi. Puukerrostalojen 
asuntosuunnittelua koskevat samat rakentamismääräykset kuin muitakin kerrostaloja. 
[1, s. 10.]  
 
Kuva 1. Rakenteilla oleva Euroopan suurin puukerrostalo Vantaan Kivistössä. 
2.2 Puukerrostalon rakennejärjestelmä 
Puukerrostalon runkojärjestelmäksi voidaan valita erilaisia ratkaisuja. Rungon kantavat 
rakenteet voivat olla esimerkiksi elementtejä, tilaelementtejä, CLT-
massiivipuulevyrakenteisia, pilari-palkkirakenteisia tai suurelementtirakenteisia. Suure-
lementit ovat tavallisesti seinän pituisia, kuitenkin enintään 14-metrisiä. Elementit pai-
navat noin 2–4 tonnia. Kantavina runkorakenteiden rakennusmateriaalina yleensä käy-
tetään kertopuuta, liimapuuta, sahatavaraa tai CLT–massiivipuulevyrakenteita.  
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Tämän opinnäytetyön kohdetyömaan rakennejärjestelmä on suurelementtijärjestelmä. 
Kantavien suurelementtirakenteiden rakennusmateriaalina on käytetty liimapuuta ja 
sahatavaraa. [2, s. 303–304.] 
2.3 Puukerrostalo rakentamisen historia Suomessa 
Puurakentamista on ollut Suomessa vuosisatoja, kuitenkin aiemmat tulipalot ovat aihe-
uttaneet sen, että Suomen palolainsäädäntö on rajoittanut puun käyttöä rakenteissa. 
Puuta on käytetty lähinnä pientaloissa sekä 1–2-kerroksissa kerrostaloissa. Puuraken-
tamista ohjaavia määräyksiä ei uudistettu, eikä 1960-luvun betoniaika ajanut puuraken-
tamisen määräysten uudistamista. Puulainsäädäntöön aloitettiin tehdä uudistuksia vas-
ta 1990-luvulla, kun Suomesta lähti ulkomaille teollisuuden edustajia tutustumaan puu-
rakentamiseen. [2, s. 17.] 
Suomessa aloitettiin vuosina 1995–1997 rakentamaan 3–4-kerroksisia puurunkoisia ja 
puujulkisivuisia kerrostaloja koerakennushankkeena Viikkiin, Ouluun ja Ylöjärvelle. Ta-
voitteena oli rakentaa asumismukavuudelta, arkkitehtuuriltaan, laadultaan sekä suun-
nitteluratkaisuiltaan kilpailukykyisiä kerrostaloja puusta.. Hankkeen aikana suunniteltiin 
uusia tuotteita ja rakennusosia puusta. [1, s. 16–19.] Uudet palomääräykset tulivat 
voimaan vuonna 1997, määräykset mahdollistivat 3–4-kerroksisia puukerrostaloja [2, s. 
19.] 
Rakennusliikkeiden vähäinen kokemus puurakentamisesta ja Suomen talouden tilanne 
ei kannusta ottamaan riskejä. Tutkimustuloksia on vielä vähän siitä, kuinka kustannus-
tehokkaat puukerrostalot ovat verrattuina betonikerrostaloihin. Suomessa on tällä het-
kellä valmistuneita puukerrostaloja 40. Tilanne on kuitenkin parantumassa, sillä jatku-
vasti saadaan tietoa lisää ja kehitetään uusia rakenneratkaisuja sekä tekotapoja puura-
kentamisessa. Rakennusalan koulut lisäävät puurakentamisen kursseja opintosuunni-
telmiin. Osaavien ja pätevien suunnittelijoiden määrä kasvaa koko ajan. Puukerrostalon 
rakentamisen kustannustietoja on vähän saatavilla, eivätkä yritykset halua luovuttaa 
omia tietoja julkisuteen. Tämä vaatii rakennusliikkeiltä omaa panosta tuotekehittelyyn. 
Kivistön kohdetta voidaan varmasti pitää yhtenä suunnannäyttäjänä puukerrostalora-
kentamisessa. [3, s. 128 – 131.] 
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2.4 Energiatehokas puukerrostalo 
Kivistön puukerrostalokohde on VTT:n määrittelemä passiivitalo jonka ilmanvuotoluku 
on alle 0,6 1/h, seinien U-arvo on 0,12 ja välipohjien 0,08. Katolle asennettiin aurin-
kosähköjärjestelmä, jota käytetään käyttöveden lämmitykseen. Kohteen energiatehok-
kuutta lisää ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottolaite, jota käytetään poistoilman 
ulospuhallukseen, josta lämpö otetaan talteen. Rakennukseen puhallettava raitis ilma 
esilämmitetään poistoilmasta talteen otetun lämmön avulla. Järjestelmän avulla saa-
daan suodatettua rakennukseen tulevaa tuloilmaa sekä lämmöntalteenotolla saadaan 
halittua huoneistojen lämpötilaa kesällä ja talvella, mikä varmistaa huoneistojen ilmas-
ton viihtyvyyttä sekä asumismukavuutta. [1, s. 123 – 125.] 
2.5 Puu rakennusmateriaalina 
Puulla on monia hyviä rakennusteknisiä ominaisuuksia, sitä voidaan käyttää kantavissa 
rakenteissa, rakennusten ulkoverhouksessa sekä lämmöneristeenä. Puu on puhdas, 
uusiutuva ja ympäristöystävällinen luonnontuote. ”Puutuotteiden hyödyntäminen rakenta-
misessa on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista myös siksi, että niiden valmistus kulut-
taa huomattavasti vähemmän energiaa ja synnyttää paljon vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin 
esimerkiksi betoni, tiili tai teräs.” [1, s. 131.] Puun käyttö rakennusmateriaalina on turvalli-
nen, koska puusta ei haihdu terveydelle vaarallisia aineita. [1, s. 133.] 
Rakennusliike Reponen Oy:n toimitusjohtaja Mika Airaksela kertoo haastattelussaan 
puukerrostalossa asumisesta asukkaiden näkökulmasta seuraavasti: ”Tyytyväisyys-
kyselyssä, jonka teimme, asukkaat kokivat, että puutalossa sisäilma on parempilaatuista, mutta 
emmehän me paloturvallisuusmääräyksistä johtuen voineet edes käyttää puuta pintamateriaali-
na.” [14.] Puulla on todettu olevan myönteisiä terveysvaikutuksia. Ihmisten stressitasot 
ovat laskeneet ja puu mielletään lämpimäksi ja mukavaksi materiaaliksi. Ihmisten 
myönteisiin kokemuksiin puun käytöstä rakennusmateriaalina vaikuttavat myös sen 
ekologisuus ja pieni hiilijalanjälki sekä ilmanlaadultaan miellyttävät asumisolosuhteet. 
[15, s. 1.] 
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2.6 Rakennusten paloluokat 
Rakennukset luokitellaan kolmeen eri paloluokkaan: P1, P2 tai P3. Palokuokkajakoon 
vaikuttaa rakennuksen kerrosluku, korkeus, kerrosala, paloturvallisuusluokka ja käyttö-
tarkoitus. [2, s. 168.] Kivistön kohde on P2, mikä tarkoittaa, että kerroslukua ja henki-
lömääriä on rajoitettu ja huoneistojen pinnoille on asetettu tietyt turvallisuustasot. Puu-
kerrostalokohteissa tulee aina kiinnittää paljon huomiota sekä rakennusaikaiselle että 
lopulliselle palonestojärjestelmälle. Rakentamismääräyskokoelman E1 vuoden 2011 
uudistuksen mukaan P2-paloluokan 3–8-kerroksiset puukerrostalot suunnitellaan seu-
raavasti: 
 Kantavat rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan R60. 
 Osastoivat rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan EI60. 
 Huoneistojen sisäpinnat suunnitellaan ja toteutetaan D-s2,d2. 
 Automaattinen vesisammutusjärjestelmä SFS-EN-12845+A2 standardinmukai-
sesti. [1, s. 136–140.] 
2.7 Liimapuun palonkestävyys 
Kivistön kohteen elementeissä materiaalina käytettiin suurimmaksi osaksi liimapuuta. 
Palaessaan liimapuurakenteet säilyttävät kantavuutensa hyvinkin pitkään. Positiivisena 
puolena paloviranomaiset mainitsevat myös sen, että puun hiiltymisen etenemisestä 
voi päätellä melko tarkasti, kuinka paljon rakenteen kantokyvystä on jäljellä. Tämä lisää 
paloviranomaisten työskentelyturvallisuutta, koska sortumat pystytään ennakoimaan. 
[4, s. 182.] 
Liimapuun palaessa sen pinnat syttyvät ja palo etenee tasaisesti puun sisään. Liima-
puun pinnan hiiltymisnopeus on noin 0,7 mm minuuttia kohden. Hiiltynyt puu toimii 
lämmöneristeenä, mikä puolestaan hidastaa palon etenemistä ja parantaa liimapuun 
palo-ominaisuuksia. Palaminen on nopeampaa halkeamien ja metallisten osien kohdal-
la. Liimasaumojen palonkesto on parempaa kuin itse puumateriaalin. Liimapuun pala-
mattomissa kohdissa liima säilyy vahingoittumattomana. Puurakenteiden hyvän läm-
möneristävyyden ansiosta puurakenteiden palamattomien osien lämpötila pysyy piene-
nä (alle 100 °C), ja tästä syystä palon aikaiset lämpöliikkeet jäävät alhaisiksi. Verrattu-
na teräsrakenteisiin puurakenteisiin ei tule palon aikana yhtä suuria muodonmuutoksia. 
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Siksi liimapuurunkoisen rakennuksen kokonaisvahingot tulipalossa jäävät pienemmiksi 
kuin teräsrakenteisissa rakennuksissa. Myös paloraivaustyöt ovat nopeampia ja edulli-
sempia, koska käytetään yksinkertaisempia työkaluja. [4, s. 183–184.] 
2.8 Rakennusaikainen palonesto 
Puukerrostalorakentamisen yksi suurista riskeistä on rakentamisen aikana syntyvät 
tulipalot. Rakennustyömailla ei voida välttyä tulitöiltä. Työmaille tehdään tulitöiden val-
vontasuunnitelma, missä määritetään kohteen tulityöalueet sekä työvaiheet, joissa tar-
vitaan tulityölupaa. Työmaalla valitaan vastuuhenkilö tulityölupien myöntäjälle. Työ-
maan aluesuunnitelmaan merkitään pelastus-, ajo- ja jalankulkutiet. Suunnitelmassa 
merkitään räjähdysaineiden varastot, palavien nesteiden säilytyspaikat sekä alkusam-
muttimien sijainnit. [5, s. 1.] 
Työmaan rakennusaikaisen paloturvallisuuden muistilista: 
 Tulitöitä saa tehdä vain tulityökortin omistava henkilö sekä tulityöluvalla. 
 Käsisammutin on oltava työpisteen välittömässä läheisyydessä kun tehdään tu-
litöitä. 
 Tulitöitä tehtäessä on järjestettävä jälkivartiointi. 
 27A 144BC käsisammuttimet oltava kerroksittain siten, että jokaista 300m² koh-
den on vähintään yksi sammutin. 
 Tupakointi on sallittu vain merkityillä alueilla, työmaa-alueen ulkopuolella. 
 Aluesuunnitelmaan on merkitty sammuttimien sijainnit sekä poistumistiet. 
 Työntekijöille annetaan toimintaohjeet alkusammutuksesta ja alkusammutuska-
lustosta perehdytyksessä. 
 Helposti syttyvät materiaalit varastoidaan niille määrättyihin paikkoihin. [5, s. 1–
3] 
2.9 Lopullinen palonestojärjestelmä 
Puukerrostalojen lopulliseksi palonestojärjestelmäksi yli 2-kerroksisiin kerrostaloihin 
asennetaan aina sprinklerijärjestelmä. Tyypillisimpiä sprinklerijärjestelmiä on perintei-




Kivistön puukerrostalokohteeseen on valittu korkeapainevesisumujärjestelmä, koska 
järjestelmä tarvitsee vähemmän vettä kuin esimerkiksi normaali märkäsprinklerijärjes-
telmä. Erilaisten sprinklerityyppien ominaisuudet nähtävillä alla olevasta kuvasta [Kuva 
2]. Tällä järjestelmällä pyritään välttämään rakenteiden liikakastelua palotilanteissa. 
Tästä aiheutuisi kosteusvaurioriskejä rakenteille. Kivistöön asennettiin korkeapaine-
vesisammutusjärjestelmä juuri sen vähäisen vedenkäytön takia. Suuttimet asennettiin 
parvekkeille, huoneistoihin sekä yleisiin tiloihin. Järjestelmä on myös vaaraton ihmiselle 
ja ympäristölle, koska sammuttamiseen käytetään puhdasta vettä. [1, s. 141.] 
Korkeapainevesisammutusjärjestelmän sammutusominaisuudet: 
 Jäähdyttää, höyrystyessään vesi sitoo lämpöä suuren määrän. 
 Intertoiminen, jossa vesi laajenee höyrystyessään yli 1700-kertaiseksi, jolloin 
happipitoisuus pienenee ja palo voi tukahtua kokonaan. 
 Voi estää palamattomien pintojen syttymisen sekä hidastaa palamisnopeutta.  
 
 




3 Kosteudenhallinta puuelementtiasennustöissä  
”Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille tai naa-
pureille hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille. 
Rakennuksen näiden ominaisuuksien tulee normaalilla kunnossapidolla säilyä koko taloudelli-
sesti kohtuullisen käyttöiän ajan.” [6, s. 3.] 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen huolehtimaan siitä, että lopputuote ja 
hankeprosessi noudattavat Suomen lakeja ja viranomaisohjeita. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että rakennushankkeeseen ryhtyvä luo edellytykset hankkeen rakennusvaiheen kos-
teudenhallinnan onnistumiselle. Yksi kosteudenhallinnan työkaluja on kosteudenhallin-
tasuunnitelma, jolla pyritään työmaalla ennakoimaan ja ehkäisemään kosteuden aihe-
uttamat riskit. [7, s. 93.] 
Puuelementtien asennustöiden kosteudenhallinta on tärkeä osa-alue laadunhallinnas-
sa, koska puuelementit ovat erityisen herkkiä kosteusvaurioille. Tästä syystä on suosi-
teltavaa, että puuelementtirakenteiset kohteet toteutettaisiin aina sääsuojan alla, kuten 
tämän opinnäytetyön kohteessa. Puuelementtirakentamisen etuna kosteudenhallinnan 
kannalta on se, että elementit rakennetaan kuivissa olosuhteissa ja sisätiloissa. Ele-
menttien korkean valmiusasteen ansiosta työmaa-aikainen rakentaminen vähenee, 
jolloin kosteusriskit pienenevät. [1, s. 172.] 
Suurimpina puuelementtien kastumisriskeinä voidaan pitää elementtien kuljetusta teh-
taalta työmaalle, sekä elementtien välivarastointia työmaalla. Elementtien kuljetukses-
sa on tärkeää suojata elementit kastumiselta. Pienemmät elementit voidaan kuljettaa 
esimerkiksi rekan kontissa, mutta suurempien elementtien sääsuojaus on toteutettava 
suojamuoveilla. [1, s. 173.] 
Puukerrostalon kosteudenhallinta lähtee jo suunnittelijan työpöydältä: eri rakennusvai-
heet, työntekijöiden perehdytys ja motivointi, työvaiheiden suunnittelun toteutus. Tun-
nistetaan riskikohdat ja valmistaudutaan niihin.  
3.1 Materiaalivirrat ja materiaalien suojaus 
Kaikki säältä suojattavat materiaalit ja elementit tulee suojata siten, ettei kosteusvauri-
oita pääse syntymään. Kivistön kohteessa materiaalien sekä elementtien suojaus on 
suunniteltu jo logistiikasta lähtien [Kuva 3]. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei työmaalle varas-
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toida mitään ylimääräisiä materiaaleja etukäteen, ja jos jotain materiaaleja tai element-
tejä varastoidaankin, ne suojataan tarvittavin toimenpitein. Työmaan materiaalitoimi-
tukset toteutetaan JOT-toimituksina, jolloin turhia riskejä materiaalien kosteusvaurioille 
ei pääse syntymään ja kaikki kuljetukset tapahtuvat säältä suojattuina. 
Erilaisilla materiaaleilla on omat suojausohjeet, joista on hyvä tietää kosteudelle her-
kimpien materiaalien säilytystavat. Puuelementtien suuren valmiusasteen vuoksi työ-
maalla ei tarvitse säilyttää suuria määriä erilaisia rakennusmateriaaleja. 
 
Kuva 3. Elementit suojataan muoveilla kuljetuksen ajaksi. 
3.2 Kuivaketju 
Kuivaketjulla tarkoitetaan kosteudelta suojattavien rakennusosien ja materiaalien, ku-
ten elementtien kuivana pitoa valmistuksesta asentamiseen asti. Kuivaketju on verrat-
tavissa esimerkiksi ruokatarvikkeiden kylmäketjuun. Kylmäketju ei saa katketa missään 
vaiheessa, tai ruoka voi pilaantua. Samalla tavalla kuivaketju ei saa katketa, koska 
tällöin riski materiaalien tai elementtien kosteusvaurioille kasvaa.  
Kuivaketju-ajattelumallilla estetään rakenteiden ja materiaalien kastumista tehtaalla, 
kuljetuksen aikana sekä työmaalla. Rakenteiden tai materiaalien pilaantumisen seura-
uksena ei myöskään synny materiaalihukkaa tai kuivatustarvetta, joka vaikuttaa suo-
raan työmaan kustannuskuluihin. 
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3.3 Kuivaketju tehtailla 
Kuivaketjun varmistaminen lähtee jo materiaalien valmistusvaiheesta tehtaalla [Kuva 
4]. Seinä-, väliseinä- ja kattoelementtien toimittaja Koskisen Oy:ltä Janne Inkinen ker-
too sähköpostissaan [9.], kuinka yrityksessä varmistetaan materiaalien kuivaketju: 
”Kuivaketjuhan lähtee jo materiaalitasolta. Puutavaran kosteudet mitataan ja puuta 
tasaannutetaan sisällä. Eristeet ja levyt ovat katetuissa suojissa jne.”  
”Valmiit elementit pakataan elementtikohtaiseen suojamuoviin ja elementtipaketit kutis-
temuoviin. Elementtipakettien säilytys tapahtuu ulkona, mutta kutistemuovissa. Talo-
tehtaalle tulevan puutavaran kosteudet kirjataan ja dokumentoidaan tehtaalla.” [9.] 
 








Pilarien ja palkkien toimittaja [Kuva 5] Pölkky Oy:n tuotantopäällikkö Arto Airisniemi 
kertoi, kuinka yrityksen tehtaalla kuivaketjusta huolehditaan: ”Pilarit ja palkit säilytetään 
ulkohalleissa 5-sivun muovilla suojattuna. Kuljetuksissa käytetään umpinaisia autoja ja 
pilarit + palkit on aina suojattu em. tapaan. Puut säilytetään tasaisten pohjien päällä 
jotta taipumia ei pääse syntymään.”  
 
Kuva 5. Pölkky Oy:n valmistamat tuulitunnelin liimapuusta valmistetut pilaripalkistot. 
3.4 Kuivaketju työmaalla  
Elementtien kuivaketju varmistetaan työmaalla siten, että elementtipaketit tarkastetaan 
niiden saapuessa työmaalle ja jos puutteita elementtien suojauksissa havaitaan, korja-
taan elementtisuojat välittömästi. Elementit varastoidaan työmaalla säältä suojattuina 
paketeissaan ja paketit avataan vasta juuri ennen paikalleen nostoa teltan alla.  
Kivistön kohteessa on käytössä sääsuoja, joka on varusteltu moottoroiduilla teräsra-
kenteisilla vaakapalkeilla, joiden varaan hallinosturi asennettiin. Gibson Tower -
sääsuojaa nostetaan kerrosten mukana samaan aikaan aina harjakorkeuteen asti [Ku-
va 6]. Sähkömoottoreilla varustetut työtasot teltan sisällä jättävät maanpinnalle tilaa 
esimerkiksi materiaalien varastoinnille ja muille asennustöille. Tämä luo lisää työtilaa 
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ahtaissa kohteissa, missä tavallinen sääsuoja ei toimisi yhtä hyvin. Teltan koko on 65 x 
28 metriä sekä korkeus 25 metriä. Hallinosturin kapasiteetti on 3,2 t, jolloin erillistä nos-
turia ei puuelementtiasennukseen tarvita. Sääsuojaa siirretään työmaan aikana kolme 
kertaa vuorotellen rakennuksen eri lohkojen peitteeksi. Sääsuojan avulla katkeamaton 
kuivaketju varmistuu myös asennuksen aikana.  
 
Kuva 6. Gibson Tower -sääsuoja Vantaalla, Kivistön kohteessa. 
Sääsuojan edut: 
 lyhyt läpimenoaika 
 ei hukkaa rakennusmateriaaleista 
 pieni kuivatus- ja lämmitystarve 
 lumitöiden väheneminen  
 kosteus ei pääse vääriin paikkoihin 
 valoisa työmaa 
 siltanosturin helppokäyttöisyys 




 sääsuojan siirtoajat 
 sääsuojan nostoista aiheutuneet keskeytykset 
 siltanosturin kaapelirikkoja 
 siltanosturin kaapeli jumiutui ratakiskoihin 
 korkea hinta. 
 
 













4 Puuelementtien tuotanto 
Puukerrostalojen rakentaminen lisää työllisyyttä puuteollisuuden monilla eri aloilla.  
Ennen kuin tehtaalta saadaan työmaille valmis puutuote tai puuelementti, on sitä ennen 
puu kulkenut monen tuotantolinjan kautta. Puuteollisuus on käynnistynyt varoen puura-
kentamiseen yleistymiseen, uusia tuotantonatolinjoja on kehitetty vähän. Puurakenta-
misella on suora vaikutus lisäävänä ominaisuutena kansantalouteen. 
4.1 Liimapuu 
Liimapuulla tarkoitetaan laudoista tai lankuista yhteen liimattua rakenne-elementtiä, 
jossa puun syyt ovat samansuuntaiset elementin pituussuunnan kanssa. Liimapuu 
valmistetaan vähintään neljästä lamellista. Alle neljästä lamellista kasattuja palkkeja 
kutsutaan liimatuksi rakennepuutavaraksi. Yleisin lamellin paksuus on 45 mm, jolloin 
liimapuun vähimmäiskorkeus on 180 mm. [2, s. 104–105.] 
Liimapuun raaka-aineena käytetään uusiutuvaa luonnonvaraa ja se voidaan käytön 
jälkeen palauttaa luonnon kiertokulkuun ilman haitallisia ympäristövaikutuksia. Puutuot-
teiden käyttö sitoo hiiltä varastoon ja siten hidastaa ilmastonmuutosta. Pitkällä aikavälil-
lä puu on hiilineutraali, koska uudet puusukupolvet sitovat edellisten vapauttaman hii-
len itseensä. Suomessa raaka-aineena käytetään kotimaista havupuuta, useimmiten 
kuusta. Liimapuu on suhteessa omaan painoonsa terästäkin vahvempaa. [2, s. 104.] 
4.2 Suurelementtien valmistus 
Kivistön puukerrostalon seinäelementit valmistettiin Vierumäellä Herralan talotehtaalla. 
Yläpohjaelementit valmistetaan Koskisen Oy:n sahatehtaan tiloissa. Välipohja- ja par-
veke-elementit valmistettiin VVR Wood Oy:n tehtaalla Vierumäellä.  
Koskisen Oy investoi suurelementtien tuotantolinjaan vuonna 2013. Linjastolla pysty-
tään rakentamaan mittatarkasti maksimissa 4 x 14-metrisiä puuseinäelementtejä. Sei-
näelementit valmistetaan suurelementtilinjan kääntöpöydällä kuivissa ja hyvin valais-
tussa tehdasoloissa. Nämä olosuhteet varmistavat puuelementtien hyvän laadun ja 
mittatarkkuuden. Kohde on suunniteltu 0-toleranssilla.  
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Suurelementit tehdään yleisimmin rankarakenteisesti; Kivistön kohteessa elementtien 
runko on tehty liimapuusta ja sahatavarasta. Seinäelementit [Kuva 7] on kasattu runko-
tolpista sekä niitä yhdistävistä ylä- ja alasidepuista. Seinäelementeissä käytettiin mital-
listettua sahatavaraa C24 ja liimapuuta GL30cs.  
 
Kuva 7. Huoneiston ulkoseinän valmistusta Koskisen Oy tehtaalla. 
Puuelementeillä on suurempi valmiusaste kuin betonielementeissä, valmiissa välisei-
näelementissä on höyrynsulku, eristeet sekä sisäverhouslevytys. Ulkoseinäelementeis-
sä on valmis maalattu ulkoverhous, ikkunat, ovet sekä pellitykset. Elementteihin on 
asennettu valmiiksi talotekniikan läpiviennit. Työmaalla asennetaan jälkikäteen ulkosei-








Ulkoseinäelementit koostuvat seuraavista materiaaleista: 
 liimapuu GL30cs  
 sahatavara 22 x 100 
 lämmöneriste mineraalivilla 
 ulkoverhous GIANTtpanel ja betonikuitulevy 
 tuulensuojaeriste RKL-31 
 tuulensuojakipsilevy GTS9 
 sisäverhouslevytys, normaali kipsilevy GN 13 ja palosuojattu kipsilevy GF 15 
 PE-kalvo. 
 
Kuva 8. Ulkoseinäelementti asennettu paikoilleen Kivistön kohteessa. 
Väliseinäelementit koostuvat seuraavista materiaaleista: 
 sisäverhouslevytys, normaali kipsilevy GN 13 ja palosuojattu kipsilevy GF 15 
 mineraalivilla 





Välipohjaelementit [Kuva 9] koostuvat seuraavista materiaaleista: 
 rakennuslevy OSB/3  
 liimapuu GL30cs  
 sahatavara 32 x 73 
 lämmöneriste, mineraalivilla 
 ääniranka AP25 
 sisäverhouslevytys, normaali kipsilevy GN 13 ja palosuojattu kipsilevy GF 15.  
 








Yläpohjaelementit koostuvat seuraavista materiaaleista:  
 kumibitumikatehuopa, TL2, K-MS 170/3000 alushuopa 
 kertokate 18mm 
 puhallusvillaeriste, kivivilla 
 Ristikot, Kerto-S 42 x 300/400 
 sahatavara 32 x 73 
 rakennuslevy OSB/3  
 PE-kalvo 
 sisäverhouslevytys, palosuojattu kipsilevy GF15  
 ulkoverhous GIANTtpanel ja betonikuitulevy. 
 
 






Logistiikan toimivuus työmaalla on erittäin tärkeää työn etenemisen kannalta. Kohteet 
aikataulutetaan toivotulla tavalla, ja urakoitsijan huolehtii, että työt valmistuvat aikatau-
lujen mukaisesti. Työmaalle luodaan hankesuunnitelma, jonka avulla tiedetään, mitä 
materiaaleja ja tuotteita tarvitaan eri rakentamisen vaiheissa. Puuelementit ja kosteu-
delle herkät materiaalit tilataan työmaalle JOT-toimituksina. Sillä varmistetaan että ma-
teriaalit asennetaan rakennukseen kuivina ja pilaantumattomina. Työmaalle ei ole jär-
kevää tilata ylimääräistä tavaraa varastoitavaksi. Puuelementtitehtaan ja työmaan on 
pidettävä yhteyttä koko elementtiasennuksen ajan. Työmaalle oli suunniteltu elementti-
en asennusjärjestys rakennesuunnittelijan toimesta, jonka mukaan työmaa tilasi ele-
mentit puuelementtitehtaalta. On erittäin tärkeää sujuvan elementtiasennuksen kannal-
ta, että tehtaalla ja työmaalla tiedetään mitä elementtejä on valmistuksessa, tulossa 
työmaalle ja toimitettu työmaalle.  
Puuelementtien suuren koon vuoksi myös työmaan logistiikan täytyy toimia hyvin, ele-
menttipaketit vievät paljon tilaa ja myös niiden siirroille täytyy olla riittävästi tilaa. Kivis-
tön kohteessa oli kaksi elementtien välivarastointipaikkaa ja elementtien siirtoja varten 
työmaalle hankittiin kurottaja. 
Elementteihin käytetty puutavara on kotimaista, puutavaraa kului noin 3 000 kuutiota, 
mikä vastaa 120 tukkirekallista. Puutavara jalostettiin Kuusamossa Pölkky Oy:n jalos-
tamana, josta valmiit puutuotteet kuljetettiin puuelementtitehtaille. Elementtitehtailla 
puutuotteista jatkojalostettiin puuelementtejä, elementtikuormia tehtailta työmaalle ker-
tyi yli 200 kpl.   
Kivistön kohteen puukerrostalon elementtien kiinnitys ja jäykistys tehtiin ruuvaamalla. 









Työmenekkitietoja käytetään vertailtaessa eri töiden kestoja ja kustannuksia. Työ-
menekillä tarkoitetaan aikaa, jonka työntekijä, työryhmä tai kone tarvitsee yhden suori-
teyksikön aikaansaamiseen, esimerkiksi tth/kpl. Työmenekkikäsitteitä ovat mm. T3-
aika, T4-aika ja TL3-kerroin. T3-ajoilla tarkoitetaan tavoitteellisia työmenekkejä, jotka 
eivät sisällä yli tunnin kestoisia häiriöitä ja keskeytyksiä työn aikana. T3-aikoja käyte-
tään rakentamisvaihe- ja viikkoaikataulun luomiseen sekä tehtävänsuunnitteluun. T4-
aika tarkoittaa kokonaisaikaa, joka sisältää kaikki työhön kuluneet tunnit, myös tauot ja 
keskeytykset. T4-aikaa käytetään kustannusten arviointiin ja yleisaikataulun tekemi-
seen. TL3-kertoimella tarkoitetaan lisäaikakerrointa. Lisäaikakerroin koostuu yli tunnin 
mittaisista keskeytyksistä, työkoneiden ja -laitteiden rikkoutumisista ja huolloista, odo-
tusajoista, tapaturmista ja säähaitoista, pois lukien pakkaspäivät. T4-aika lasketaan 
seuraavan kaavan mukaan: 𝑇4 = 𝑇𝐿3 × 𝑇3 [8, s. 63.] 
Työmenekkiä ja työsaavutusta laskettaessa otetaan huomioon erilaisia vaikuttavia teki-
jöitä. Näitä ovat mm. [8, s. 22.] 
 suoritemäärän vaikutus harjaantumiseen 
 työryhmän koko, kokemus ja ammattitaito 
 kohteen koko ja vaativuus 
 rakenneratkaisut ja rakennustekniikka 
 koneiden ja kaluston kapasiteetti ja kunto 
 ulkoiset olosuhteet 
 palkkaustapa 
 työnsuunnittelun onnistuneisuus 





Kuva 11. A-lohkon toisen kerroksen puuelementtien asennusta, mitattavia asioita kuvassa on nos-
totyön kesto, sekä asennuksen kesto väliaikaistuille. 
6.1 Työmenekkien laskenta 
Työmenekki saadaan, kun jaetaan tahdistavan työryhmän työtuntimäärä työsaavutuk-
sella, esimerkiksi elementtiasennustyöryhmän asennustöihin käyttämät työtunnit jaet-
tuna elementtien lukumäärällä. Tämä tulos tulee jakaa vielä työryhmän henkilöiden 
lukumäärällä, jos halutaan selvittää yhden työntekijän työntekijätunnit elementtiä koh-
den. Näin saatu tulos kuvaa karkeasti yhden elementin asennuksen kestoa.  [10, s. 12.] 
6.2 T4-työmenekkien laskentaesimerkki 
Laskentaesimerkkinä käytetään kohteen A, A1-lohkon toisen kerroksen ulkoseinäele-
menttien työmenekkilaskelmaa: 
ASENNUSRYHMÄ  TYÖTUNNIT ELEMENTTIEN LUKUMÄÄRÄ TYÖMENEKKI 
3 RAM 193 14 
 
4,6 
    
𝑡𝑡ℎ = 193ℎ ÷ 14𝑘𝑝𝑙 = 13,79𝑡𝑡ℎ/𝑘𝑝𝑙 → 13,79𝑡𝑡ℎ/𝑘𝑝𝑙 ÷ 3ℎ𝑙ö = 4,6ℎ/𝑘𝑝𝑙  
Kaava 1. T4-työmenekkien laskentaesimerkin kaava. 
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6.3 Puuelementtien asennus 
Ennen puuelementtienasennuksen aloitusta puuelementtien asennusryhmälle ja työn-
johdolle pidettiin puuelementtiasennuskoulutus puurakennesuunnittelijan toimesta. Se-
kä tehtiin puuelementtienasennussuunnitelma, ja pidettiin aloituspalaveri johon osallis-
tui vastaava mestari, elementtiasennustyönjohtaja sekä asennusryhmä. Asennusryh-
mälle oli jaettu taso- ja leikkauspiirustukset, elementtiluettelo sekä muut tarvittavat 
asiakirjat [13.]. Puuelementtiasennus ei työvaiheiltaan juurikaan poikkea betoniele-
menttiasentamisesta. Merkittävin ero on se, että puuelementtien liitoskohtien saumoja 
ei valeta sekä se, että elementtien kiinnitys tehdään ruuvein. Kivistön kohteessa puu-
elementit asennettiin ensimmäisen kerroksen betonielementtien päälle, joten betoni-
seinäelementin ja puuseinäelementin vaakaliitokseen tulee juotosbetonointi, sekä kiris-
tystangot, jotka kiristetään suunniteltuun kiristysmomenttiin ennen juotosvalua. Puu-
elementtiasennusryhmässä toimi kolme rakennusammattimiestä, joista yksi toimi sil-
tanosturin käyttäjänä elementtien nostojen aikana. 
Ennen asennusta tarkistetaan, että työkohde on kunnossa ja tarvittavat mittaukset ja 
merkinnät on tehty sekä työkoneet ja -välineet ovat kunnossa.  
6.4 Puuelementtien asennusjärjestys 
Kivistön työmaalla puuelementtien asennusjärjestyksen suunnitteli kohteen rakenne-
suunnittelija. Kaikissa lohkoissa on kaksi erillistä porrashuonetta joiden mukaan lohkot 
ovat jaettu vielä kahteen osaan A-lohkolla A1- ja A2-lohkoihin. Asennus tapahtuu por-
rastettuna.  Asennus aloitettiin A1-lohkon hissikuilun ja porrashuoneen seinien asen-
tamisesta [Kuva 12].  
 





Porrashuoneen liimapuu porraspalkit asennetaan hissikuiluun ja seinäelementteihin 
kiinni [Kuva 13].  
 
Kuva 13. A1-lohkolla porrashuoneen liimapuupalkit asennettu [11.]. 
Seuraavaksi porrashuoneen välipohjat asennetaan porraspalkkien ja seinäelementtien 
päälle [Kuva 14], jonka jälkeen voidaan asentaa porraselementit paikoilleen [Kuva 15].  
 
Kuva 14. A1-lohkolla porrashuoneen välipohjat asennettu [11.]. 
Porraselementtien asennuksen työvaiheet: 
 elementin paikan mittaus ja merkintä 
 elementtipakkauksen avaus ja purku 
 nostopuomin kiinnitys elementin nostolenkkeihin 
 elementtien nosto asennus paikalle 
 nostopuomin irrotus elementin nostolenkeiltä ja -lenkkien irrotus elementistä 
 tarkastusmittaus ja mahdolliset korjaukset 








Kuva 15. A1-lohkolla portaat asennettu [11.]. 
Elementtiasentamisessa siirrytään tässä vaiheessa A2-lohkolle, missä elementit asen-
netaan samassa järjestyksessä kuin A1-lohkolla. Sama järjestys toistuu seuraavissa 
kerroksissa vesikatolle asti.  Molempien lohkojen porrashuoneet on asennettu joten 
seuraavaksi asennetaan huoneistojen väliseinienelementit ensin A1- lohkolle sitten A2-
lohkolle [Kuva 16].  
Väliseinien asennuksen työvaiheet: 
 elementin paikan mittaus ja merkintä 
 elementtipakkauksen avaus ja purku 
 nostopuomin kiinnitys elementin nostolenkkeihin 
 elementtien nosto asennus paikalle 
 elementtien tukipinnoille asennetaan 2 x EPDMp-kumitiiviste. 
 paikalleen asentaminen, villakaistale kiinnitetään seinien pystysaumoihin 
 väliaikaistukien kiinnitys elementtiin ja välipohjaan 
 nostopuomin irrotus elementin nostolenkeiltä ja -lenkkien irrotus elementistä 
 tarkastusmittaus ja mahdolliset korjaukset 







Kuva 16. A1- ja A2-lohkojen väliseinät asennettu [11.]. 
Seuraavana asennettaan ulkoseinät [Kuva 17] koko lohkolle jonka jälkeen asennetaan 
välipohjat seinien päälle. [Kuva 18].  
Ulkoseinien asennuksen työvaiheet: 
 elementin paikan mittaus ja merkintä 
 elementtipakkauksen avaus ja purku 
 nostopuomin kiinnitys elementin nostolenkkeihin 
 elementtien nosto asennus paikalle 
 elementtien tukipinnoille asennetaan 2 x EPDMp-kumitiiviste ja paisuva tiivis-
tysnauha ulkoreunan tiivistykseen 
 paikalleen asentaminen, villakaistale kiinnitetään seinien pystysaumoihin 
 väliaikaistukien kiinnitys elementtiin ja välipohjaan 
 nostopuomin irrotus elementin nostolenkeiltä ja -lenkkien irrotus elementistä. 
 tarkastusmittaus ja tehdään mahdolliset korjaukset 






Kuva 17. A1- ja A2-lohkojen ulkoseinät asennettu[11.]. 
Välipohjien asennuksen työvaiheet: 
 elementin paikan mittaus ja merkintä 
 elementtipakkauksen avaus ja purku 
 nostopuomin kiinnitys elementin nostolenkkeihin 
 elementtien nosto asennus paikalle 
 elementin paikoilleen asentaminen  
 väliaikainen tuenta tehdään työntötuilla, väliaikaistuennan saa purkaa 2 viikkoa 
välipohjan valutöiden jälkeen  
 nostopuomin irrotus elementin nostolenkeiltä ja -lenkkien irrotus elementistä. 
 tarkastusmittaus ja tehdään mahdolliset korjaukset 









Kuva 18. A1- ja A2-lohkojen välipohjat asennettu [11.]. 
Porrastuksen hyödyt tulevat esille 3. kerroksessa jossa ensin asennetaan A1- lohkon 
kaikki seinäelementit paikoilleen, jonka jälkeen voidaan aloittaa lattiavalujen esivalmis-
telutyöt sekä valaa lattiat samanaikaisesti A2-lohkon elementtiasennuksen kanssa.  
 
 










Opinnäytetyössä on haastateltu työmaaorganisaation eri jäseniä ja haastattelut ovat 
tapahtuneet työmaalla. Haastatteluista on tehty muistio ja muistiinpanoja. Opinnäyte-
työssä on käytetty haastatteluista saatuja tietoja työkaluina työmenekkien laskennassa. 
Haastattelumenetelmiä on ollut erilaisia, ennalta suunniteltuja haastatteluita, vapaa-
muotoisempia haastatteluita sekä puhelin- ja sähköpostihaastatteluita. Haastatteluky-
symykset on valittu siten, että on saatu vastauksia työmenekkitaulukon luomiseen. 
Puuelementtiasennuksen työnjohtajalta kysyttiin työmaalla ja puhelimitse työmaan eri 
työvaiheista ja niiden kestoista. Kohteen suunnitelmista selvitettiin puuelementtien kiin-
nitystavat ja työmaalla ne mitattiin työvaiheen ollessa käynnissä. Puuelementtien kos-
teudenhallinta on erittäin tärkeää, joten työnjohtajalta kysyttiin, kuinka sääsuoja on toi-
minut, ja onko siinä havaittu ongelmia. Myös puuelementtien kuljetuksen aikainen suo-
jaus on tärkeää, ja haluttiinkin tietää, missä kunnossa puuelementtien suojaukset ovat 
olleet kuormien saapuessa työmaalle. Puuelementtiasennuksen työskentelytavat ovat 
uusia asennusryhmälle, ja heiltä kysyttiin asennuksen työskentelytavoista ja ongelma-
kohdista. 
7.1 Mittaukset työmaalla 
Tätä opinnäytetyötä varten mitataan monia eri puuelementtiasennukseen liittyviä työ-
suoritteita T3- ja T4-aikoina. A-, B- ja C-lohkon T3-aika mittaukset on tehty kellottamal-
la eri työvaiheita ja -suoritteita. Mittaukset on tehty työmaalla. Lisäksi on mitattu ajalli-
sesti puuelementtiasennustöihin liittyvää työmaalogistiikan toimintaa. Mittauksissa kel-
lotettiin myös kuorman purkuaika [Kuva 20]. Puuelementtipaketeissa on 3 - 6 element-
tiä niputettu yhteen. Jokainen puuelementti paketti on numeroitu ja puuelementtien 
tunnukset kirjattu kuormakirjoihin. Opinnäytetyössä on käytetty T4-aikojen laskemiseen 
RKL Reponen Oy:n omia mittaustuloksia, kuten elementtiasentajien työnjohtajan tunti-




Kuva 20. Puuelementtikuorman purku käynnissä työmaalla. 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin myös huoneistojen lattioiden valutöiden esivalmisteluiden 
kestoa, koska A-lohkoa tehdessä huomattiin esivalmistelutöiden vievän yllättävän pal-
jon aikaa. Lattioiden valut ovat puuelementtiasennuksen tahdistava työvaihe, koska 
seuraavan kerroksen välipohjia ei voida kiinnittää, ennen kuin kaikki materiaalit esimer-
kiksi alakattojen ja väliseinien Gyproc-levyt on nostettu kerroksiin. 
Lattiavalujen esivalmistelujen työvaiheet tarkemmin lueteltuna: 
 välipohjien reunojen levytys [Kuva 21] 
 välipohjien saumakohtien tiivistys teippaamalla [Kuva 21] 
 l-terästen ruuvaus  
 raudoitus verkkojen nostot ja asennus 

















Puuelementtiasennuksen kellotuksen työvaiheet listattuna: 
 Purku: Puuelementtikuorman saavuttua työmaan purkupaikalle irrottaa kuljetta-
ja elementtien kiinnitykset. 
 Välivarastointi: Kurottaja purkaa elementtikuorman suoraan rekasta ja vie ele-
mentit välivarastointipaikkaan.  
 Siirto nostopaikalle: Pakettien numeroinnin mukaan trukki siirtää elementtipake-
tit sääsuojan nosto paikalle. 
 Noston valmistelu: Nostopaikalla pakettien suojamuovit puretaan ja kiinnitykset 
irrotetaan. 
 Nosto ja asennusaikainen tuenta: Elementit nostetaan nostopaikalta siltanostu-
rilla ja asennetaan elementit väliaikaisille tuille [Kuva 23] ennen lopullista kiinni-
tystä. 
 Lopullinen kiinnitys: Kun kaikki kerroksen seinä tai välipohjaelementit oli asen-
nettu paikoilleen, kiinnitettiin elementit lopullisesti ruuvaamalla.   
 
 
Kuva 23. Kuvassa on esitetty puuelementtien asennusaikainen tuenta. 
7.2 Mittaukset A-lohko 
Mittaustyö A-lohkon aikana on tehty työmaalla viikoittain ja mittaustyötä on tehty työ-
maan vaiheen mukaan sekä työmaan dokumenttien pohjalta. A-lohkon konkreettinen 
kellotustyö on tehty aina siitä työvaiheesta, joka on ollut työmaavierailun aikana sillä 
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hetkellä käynnissä työmaalla, ja muuna aikana mittaustulokset on otettu yrityksen 
omista dokumenteista, sekä työmaalla tapahtuneiden haastatteluiden perusteella. 
 A-lohkolla mitattiin pilari-laattaparvekkeen [Kuva 24] T3- ja T4-ajat, parvekkeiden 
asennus osoittautui hitaaksi, minkä takia parvekkeiden asennusta tehtiin silloin, kun 
rungon asennustyö oli keskeytynyt tai teltan nosto tai siirtotyö oli käynnissä. Parveke-
elementtien asennuksesta ei saatu tarkkoja T3- ja T4-aikamittaustuloksia jolloin tulok-
sista ei ole hyötyä yritykselle myöhemmissä kohteissa. Päätettiin, että parvekeasennus 
jätetään pois menekkilaskelmista B- ja C-lohkoissa.   
 
Kuva 24. Pilari-laattaparvekkeiden asennusta. 
7.3 Mittaukset B- ja C-lohko 
B- ja C-lohkojen T4-aikojen mittaustiedot kerättiin pääosin Rakennusliike Reposen tun-
tikirjanpidosta, työnjohtajan kalenterimerkinnöistä sekä asennusryhmän elementtiasen-
nuspäiväkirjasta. Työmaalla vierailtiin 2 kertaa kuukaudessa, sekä viikoittain oltiin yh-
teydessä työnjohtajan kanssa. B- ja C-lohkojen puuelementtisennuksen aikana pystyt-
tiin tarkistamaan T3-aikojen mittaustuloksia. Tuloksia vertailtiin työmaalla kellottamalla 
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samoja työvaiheita useampaan kertaan. Tuloksien keskiarvo aika kirjattiin T3-
työmenekki dokumenttiin. 
7.4 Kuitubetonointimittaukset 
B- ja C-lohkoilla siirryttiin lattiavaluissa kuitubetonointiin, koska A-lohkon lattiavalutöi-
den esivalmistelut veivät liikaa aikaa. Kuitubetonoinnin oletettiin olevan nopeampi tapa 
valaa huoneistojen lattiat. Kuitubetonoinnissa jäi työvaiheista pois raudoitusverkkojen 
nostot sekä asennus. Tunnit on otettu yrityksen tuntikirjanpidon lattiavalulitteran mu-
kaan.  Kuitubetonointi osoittautui nopeammaksi työtavaksi. B- ja C-lohkot ovat noin 
kaksi kertaa A-lohkon kokoiset ja C-lohko on hieman monimuotoisempi mikä vaikuttaa 
työskentelynopeuteen. Esivalmistelutöihin kulunut aika oli samaa suuruusluokkaa A- ja 
C-lohkolla. Kuvasta [Kuva 25] näkyy, kuinka ajallisesti A-lohkon esivalmistelutöihin on 
kulunut enemmän aikaa muihin lohkoihin verrattuna. Kuitubetonoinnista ei laskettu T4-
työmenekkejä, koska työryhmän koko vaihteli 2–8 rakennusmieheen.  
 
Kuva 25. Prosenttikuvaaja lattioiden betonoinneista.  
7.5 T4-työmenekkitulokset 
T4-työmenekkien tulokset saatiin laskemalla Rakennusliike Reposen asennusryhmän 
tuntikirjanpidosta. Tuntikirjanpidosta kerättiin oikean litteran mukaan kaikki työtunnit ja 
kirjattiin ne ylös Excel-tiedostoon. Tunnit jaettiin päivämäärien sekä asennusryhmän 
37% 
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Lattiavalujen vertailu ajallisesti: betonointi vs. kuitubetonointi. 
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koon mukaan. Kohteen rakennekuvista laskettiin jokaisen kerroksen puuelementtien 
lukumäärät. Exceliin luotiin T4-aikojen laskentakaava, johon syötettiin tuntimäärät sekä 
elementtien kappalemäärät, jolloin saatiin työtehotunnit per kappale. Työtehotunnit per 
kappale jaetaan asennusryhmän koon mukaan, josta saadaan tulokseksi aika, joka 
kuluu elementin asennukseen.  
Työmenekit on laskettu lohkoille A, B ja C. Työmenekit koostuivat ulkoseinä-, väliseinä-
, välipohja- ja porraselementtien, ”tuulitunnelin” pilari-palkkirakenteiden ja yläpohjaele-
menttien työmenekeistä sekä porraspalkkirakenteiden asennustyöstä. 
7.5.1 A-lohkon T4-työmenekkien keskiarvolliset laskentatulokset  
 Alla esitetty elementtikohtaiset T4-työmenekkitulokset: 
 ulkoseinäelementtiasennustöiden T4-työmenekki 2,02 tth/kpl 
 väliseinäelementtiasennustöiden T4-työmenekki 2,02 tth/kpl 
 välipohjaelementtiasennustöiden T4-työmenekki 0,80 tth/kpl 
 porraspalkkiasennustöiden [Kuva 26.] T4-työmenkki 1,11 tth/kpl 
 porraselementtiasennustöiden T4-työmenekki 0,8 tth/kpl 
 yläpohjaelementtiasennustöiden T4-työmenekki 1,47 tth/kpl 
 tuulitunnelin pilari palkistoasennustöiden T4-työmenekki 1,84 tth/kpl. 
 
 
Kuva 26. Porraspalkit asennettuina. 
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Tämän opinnäytetyön aikana tapahtuneiden puuelementtien asennustöiden jakautumi-
nen A-lohkolla näkyy alla olevasta kuvasta [Kuva 27]. Tuulitunnelin pilaripalkiston suuri 
prosenttiosuus selittyy sillä, että elementtisuunnittelijat olivat suunnitelleet tuulitunnelin 
pilaripalkistot liian pienellä asennusvaralla, eikä tehtaalla suoritettu pilaripalkistojen 
koekasausta. Tämä johti siihen, että ennen elementtien asennusta niitä jouduttiin työs-
tämään melko paljon työmaalla ennen varsinaista asennustyötä. Myös porraspalkkien 
asennusnopeus oli hidasta suhteessa palkkien määrään. Porrashuoneen seinäele-
mentteihin olisi tehtaalla kuulunut loveta palkkien paikat. Näitä ei ollut kuitenkaan tehty, 
joten palkkien paikat jouduttiin loveamaan työmaalla. Muissa elementtityypeissä ei ollut 
suuria yllätyksiä prosenttiosuuksien osalta.  
 






















7.5.2 B-lohkon T4-työmenekkien keskiarvolliset laskentatulokset  
Alla esitetty elementtikohtaiset T4-työmenekkitulokset: 
 ulkoseinäelementtiasennustöiden T4-työmenekki 1,22 tth/kpl 
 väliseinäelementtiasennustöiden T4-työmenekki 1,22 tth/kpl 
 välipohjaelementtiasennustöiden T4-työmenekki 0,66 tth/kpl 
 porraspalkkiasennustöiden T4-työmenkki 0,5 tth/kpl 
 porraselementtiasennustöiden T4-työmenekki 0,6 tth/kpl 
 yläpohjaelementtiasennustöiden T4-työmenekki 1,20 tth/kpl. 
B-lohkon ajallinen jakautuminen on esitetty alapuolisessa kuvassa [Kuva 28]. Element-
tiasennusryhmän työtavan oppiminen näkyy B-lohkon puuelementtiasennusnopeuksien 
muuttumisella. Huomattava ero on seinäelementtien asennusnopeudessa verrattuna A-
lohkoon. Tuloksiin vaikuttaa myös sääsuojan siltanosturin vikojen väheneminen B-
lohkolla.  
 









hissi ulkoseinät väliseinät välipohjat






7.5.3 C-lohkon T4-työmenekkien keskiarvolliset laskentatulokset  
Alla esitetty elementtikohtaiset T4-työmenekkitulokset: 
 ulkoseinäelementtiasennustöiden T4-työmenekki 1,22 tth/kpl 
 väliseinäelementtiasennustöiden T4-työmenekki 1,22 tth/kpl 
 välipohjaelementtiasennustöiden T4-työmenekki 0,46 tth/kpl 
 porraspalkkiasennustöiden T4-työmenkki 0,5 tth/kpl 
 porraselementtiasennustöiden T4-työmenekki 0,6 tth/kpl 
 yläpohjaelementtiasennustöiden T4-työmenekki 0,98 tth/kpl. 
 tuulitunnelin pilari palkistoasennustöiden T4-työmenekki 1,6 tth/kpl. 
B-lohkon asennuksen ajan jakautuminen näkyy alla olevasta kuvasta [Kuva 29]. Loh-
kon B-tuloksiin verrattuna työmenekkien tulokset ovat pieniä. Voidaan todeta, että en-
simmäisessä lohkossa harjoiteltiin asennusta ja seuraavissa lohkoissa osattiin jo asen-
nustapa.  
 


















7.6 T3-työmenekkidokumentti  
T3-työmenekit laskettiin työmaalla kellottamalla puuelementtiasennuksen työvaiheita. 
Kellotustulokset kirjattiin työmaalla ylös, ja myöhemmin kellotustuloksista laadittiin T3-
työmenekkitaulukko [Liite 1]. Kellotusaikoja mitattiin myös puuelementtien kuorman 
purkuaika, elementtien siirrot välivarastointipaikalle, kuljetusaikaisten suojien poisto 
sekä nostovalmistelut. T3-aikojen tulokset laskettiin kolmen rakennusammattimiehen 
työryhmällä. Seinäelementtien koko vaihteli kahdesta metristä aina 14 metrin pituuteen, 
joten oli järkevää laskea elementeistä 3 keskiarvollista pituutta joiden mukaan lopulliset 
työmenekkitulokset laskettiin. Liitteen 1 taulukkoon on kirjattu puuelementtiasennuksen 
eri työvaiheet ja niiden kestot. Liitteessä ei ole esitetty saatuja T3-aikoja, koska ne ovat 
yrityksen omaan käyttöön. 
7.7 Tulosten pohdinta 
Opinnäytetyössä laskettiin eri puuelementtityypeille työmenekit T4- ja T3-aikana. Tu-
loksia verrattiin betonielementtien työmenekkeihin Ratu- korteista, ja lopulliset T3-ajat 
on tarkistettu työmaalla C-lohkon 6 kerroksen asennustöiden aikana. Puuelementtien 
asennustöiden T4-työmenekit ovat yleisesti nopeampia verrattuna betonielementtien 
asennustöiden työmenekkeihin. Puuelementtien suurempi valmiusaste nopeuttaa kui-
tenkin sisätöitä niin paljon, että voidaan todeta puuelementtirakentamisen olevan noin 
30 prosenttia nopeampaa kuin betonielementtirakentaminen kun verrataan seinäbe-
tonielementtien Ratu-työmenekkiaikoja saatuihin puuelementtiseinien keskiarvollisiin 
T4-työmenekkiaikoihin.  
Puuelementtien asennustöiden työmenekkejä vertailtaessa betonielementtirakentami-
sen työmenekkeihin voidaan todeta, että puuelementtien korkean valmiusasteen, hel-
pomman työstettävyyden sekä asennusnopeuden ansiosta puuelementtirakenteisen 
kerrostalon kerrosnousunopeus on nopeampi kuin betonielementtirakenteisessa ker-
rostalossa. Tähän vaikuttaa myös se, että puuelementtien lopulliset kiinnitykset toteute-
taan ruuvein, jolloin saumavalujen kuivumisaikoja ei tarvitse odottaa, kuten betoniele-
menttirakenteisissa kerrostaloissa. Puuelementit ovat kevyempiä käsitellä, mikä 
edesauttaa asennustyöryhmän työntekoa. Lisäksi asennusryhmä työskentelee säältä 
suojassa hyvin valaistussa teltassa, mikä lisää työskentelymukavuutta ja turvallisuutta. 
Puuelementtirakenteiset kerrostalot toteutetaan pääsääntöisesti sääsuojan alla, jolloin 
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rungon kosteus on alhaisempi sisätöiden alkaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että sisäval-
mistustyöt voidaan aloittaa nopeammin kuin betonielementtirakenteisissa kerrostalois-
sa. Sään vaikutus puuelementtirakentamiseen on suurempi kuin betonielementtiraken-
tamiseen, koska puuelementit täytyy pitää täysin kuivana rakennusaikana.  
Puuelementtien asennus tapahtuu säältä suojattuina, jolloin sään vaikutukset pienene-
vät, mutta vaikuttavia tekijöitä ovat silti kova tuuli, viistosade ja lumi. Teltan sivuille 
asennetaan nostojen yhteydessä tiheästi punotut verkot, jotka estävät viistosateen ja 
lumenpääsyä välipohjakentälle. Hidastavana tekijänä on myös sääsuojan korotus- ja 
siirtotyöt, mutta ne huomioidaan aikataulussa jo suunnitteluvaiheessa. 
Suurelementtipuukerrostalon rungon työjärjestys poikkeaa betonikerrostalosta. Yleensä 
betonikerrostalo rakennetaan ensin runko ylös asti vesikatolle ja lähdetään tekemään 
seuraavat työvaiheet ensimmäisestä kerroksesta, kun taas tämän opinnäytetyön puu-
kerrostalokohteessa voidaan aloittaa seuraavat työvaiheet rungon mukana. Kun seinä- 
ja välipohjien kiinnitykset oli tehty, voitiin aloittaa lattioiden valutyöt. Seuraavana tehtiin 
muut sisätyövaiheet, kuten kevyiden väliseinien teko, märkätilan teko sekä tasoitus- ja 
maalaustyöt.   
Puukerrostalon työjärjestys mahdollistaa useiden eri työvaiheiden teon lähes samaan 
aikaan. Kun seinäelementit ja välipohjat on asennettu paikoilleen, päästään aloitta-
maan lattiavalujen esivalmistelu- ja valutyöt. Valujen jälkeen sisätyövaiheita päästään 
tekemään heti.  Kerroksissa valmistuu samanaikaisesti alakatot, väliseinät, märkätilat, 
sprinklereiden asennus, talotekniikan lopulliset asennukset sekä kiintokalusteet. 
Opinnäytetyössä haluttiin tarkastella betoni- ja puuelementtien asennusnopeuksien 
eroja. Diagrammeissa käytettyjen betonielementtien T4-työmenekit on otettu Ratu- 
kortistosta [12.]. Betonielementtien ulkoseinä- ja väliseinätyömenekit on laskettu työ-
ryhmällä 2 rakennusammattimiestä + 2 rakennusmiestä, joten tulokset eivät ole ihan 
suoraan vertailukelpoisia. A-lohkon asennusnopeutta vertailtaessa betonielementtien 
asennusnopeuteen A-lohkolla [Kuva 30] erot eivät ole kovin suuret, poikkeuksena suuri 




Kuva 30. Puu- ja betonielementtien vertailu T4-työmenekkien mukaan 
B-lohkon T4-työmenekkien kestoissa on jo suurempi ero betoni- ja puuelementtien 
kesken [Kuva 31]. B-lohkon aikana puuelementtiasennusryhmälle on harjaantunut jo 
uuden työtavan oppiminen. B-lohkon elementtiasennus tehtiin talven 2015 aikana, jol-
loin myös oletetaan, että talvipäivät hidastaisivat asennusta. Näin ei kuitenkaan ollut 
sääsuojan takia. 
 
Kuva 31. B-lohkon puu- ja betonielementtien vertailu T4-työmenekkien mukaan 
Voidaan havaita C-lohkon diagrammista [Kuva 32], että asennusnopeus on lähes yhte-
nevä B-lohkon kanssa, kun tarkastellaan T4-työmenekkejä. Ero on C-lohkon nopeam-
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Kuva 32. C-lohkon puu- ja betonielementtien vertailu T4-työmenekkien mukaan 
Puu- ja betonielementtiasennuksen diagrammivertailuissa oli selkeästi havaittavissa 
asennusryhmän asennusnopeuden muuttuminen.  Puuelementtiasennuksen asennus 
nopeuden oppimisen muutokset on esitetty alla olevassa diagrammissa [Kuva 33] koh-
teen kolmen lohkon aikana.  
 
Kuva 34. Puuelementtiasennuksen vertailu kaikilla lohkoilla, T4-työmenekit. 
Puurunkoisten suurelementtien asennuksesta ei ole tehty Ratu- korttia tämän opinnäy-
tetyön valmistumiseen mennessä, joten puuelementtiasennustöiden tuloksia ei voida 
verrata useamman kohteen mittauksiin. Tästä syystä tämän opinnäytetyön pienen 
otannan takia työmenekkilaskelmien tulokset saattavat muuttua useamman kohteen 
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rakennusliike Reponen Oy:lle työ-
menekit puuelementtiasennustöissä. Tavoitteisiin päästiin, ja yritys on ottanut työ-
menekit käyttöön seuraavan kohteen aikataulusuunnitteluun. 
Työmenekkien tulokset on tarkistettu työmaalla ja hyväksytetty asiakasyrityksellä. Tu-
lokset ovat käyttökelpoisia, ja niistä on todennäköinen hyöty asiakasyrityksen tulevissa 
kohteissa. Työmenekkitulokset yllättivät, koska puuelementtirakentaminen ilmeni enna-
koitua nopeammaksi. Myös elementtiasennustyöryhmän harjaantuminen näkyi selvästi 
työmenekkituloksissa. Työmenekkien tulokset eivät kuitenkaan ole yleispätevät, koska 
otanta oli niin pieni ja tarkastelun kohteena oli yksi elementtiasennusryhmä. Mutta yri-
tyksen omaan käyttöön tulokset soveltuvat. Välipohjaelementtien asennusnopeus 
osoittautui erittäin nopeaksi, ja selkeästi lattiavaluja nopeutti myös työtavan muuttami-
nen. Työn tuloksesta elementtien työmenekkien vielä varmemmiksi tuloksiksi olisi saa-
tu, jos työmaalla olisi pidetty tarkempaa kirjaa, kuinka monta ja etenkin mitä elementte-
jä asennettiin. 
Mielenkiintoista oli päästä vierailemaan elementtivalmistajien tehtailla, ja nähdä konk-
reettisesti, millaisissa olosuhteissa ja kuinka elementit valmistetaan. Valmiiden ele-
menttien käyttö minimoi työmaan materiaalien hukan ja on näin ollen kustannusteho-
kasta ja ekologista.  
Puutalojen tulipalot ja vesivahingot ovat ihmisten suurimpia huolen aiheita. Puukerros-
taloa voidaan pitää paloturvallisena asuintalona sprinklerijärjestelmän ansiosta. 
Useimmiten palotilanteissa huoneiston irtaimistosta alkaa tulipalojen leviäminen, jonka 
jälkeen palo siirtyy rakenteisiin.   
Puukerrostalojen rakentaminen sääsuojan alla on ehdottomasti kannattavaa vaikka se 
tuokin merkittäviä lisäkustannuksia. Sääsuoja lisää työskentelymukavuutta, työturvalli-
suutta, sekä kosteusriskien minimointia ja on laadunvarmistuksen kannalta ehdoton. 
Sääsuoja ja elementtien korkea valmiusaste mahdollistaa sisätöiden etenemisen run-
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aloituspalaveri ja työkohteen 
vastaanotto, elementtien vastaanotto, 
tarkastukset ja välivarastointi, 
materiaalien ja koneiden siirrot, 
työnaikaiset suojaukset
Ylläpitävät työt
Mittaus, materiaali / suunnitelma 
tarkastukset, työnaikaiset materiaali 
siirrot, työnaikainen siivous, 
työturvallisuustoimet
Lopettavat työt
Työvälineiden huolto ja varastointi
Jätteiden lajittelu ja siivous
Työkohteen luovutus
KAIKKI T3 AJAT LASKETTU TYÖRYHMÄLLÄ 3 RAM
T3 aika = optimaalinen työmenekki, ei sisällä häiriöitä
ALOITTAVAT TYÖT Työnosa Työmenekki T3
Vastaanotto ja välivarastointi Kuorman purku
Siirrot Välivarastosta nostopaikalle Elementtinippu sisältää 3-6 elementtiä
Kuljetussuojien poisto ja nostovalmistelut Elementtinippu sisältää 3-6 elementtiä
Nosturi, nosto 
YLLÄPITÄVÄT TYÖT Työnosa Työmenekki T3
Mittaus
Seinäelementit Työnosa Työmenekki T3
Ulkoseinäelementin asennus ja kiinnitys Elementin pituus < 5000 mm 
Elementin pituus  7500 mm
Elementin pituus > 10 000 mm
Väliseinäelementin asennus ja kiinnitys Elementin pituus < 5000 mm
Elementin pituus  7500 mm
Elementin pituus > 10 000 mm
Välipohjaelementit Työnosa Työmenekki T3
Puisen välipohjaelementin asennus ja kiinnitysVälipohjaelementin asennus ja kiinnitys
Yläpohjaelementti Työnosa Työmenekki T3
Puisen yläpohjaelementin asennus ja kiinnitysYP elementin paikalleen nosto ja kiinnitys





Tuulitunnelin pilarit ja palkit Työnosa Työmenekki T3
Pilarien ja palkkien kasaus
Pilarien ja palkkien asennus
Porraselementit Työnosa Työmenekki T3
Puiset porraselementit Porraselementin asennus ja kiinnitys
LOPETTAVAT TYÖT Työnosa Työmenekki T3
Suojaus ja siivous Elementtikohtainen                                                                                                                                                                                                                                                                                          
